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Borkum West // alpha ventus // Testfeld

09.11.2001: Genehmigung des ersten Windparks 
„Borkum West“ mit 12 Windenergieanlagen

2006: Gründung der Deutschen Offshore Testfeld- und Infrastruktur GmbH & Co. 
KG (DOTI) zur Realisierung des Windparks und Vertrag zwischen der DOTI und 
der Stiftung Offshore-Windenergie

2005: Gründung der Stiftung 
Offshore-Windenergie und 
Verkauf der Nutzungsrechte von 
PROKON Nord GmbH an die 
Stiftung

Borkum West / alpha ventus / Testfeld
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18.01.2010

Offshore Windparks: Genehmigungen und aktuelle Antragsla ge

95 Vorhaben

gelb: 2008
grün: 2009

26 Genehmigungen (1850 WEA); 
23 in der Nordsee (1610 WEA)
5 Verfahren:
• alpha ventus(Testfeld),
• Bard I
• Kriegers Flak, 
• Nördl. Grund,
• Sandbank 24  
mit stromabführenden Kabeln„durchgenehmigt“
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Offshore Windparks Ostsee:
Genehmigungen und aktuelle Antragslage

über 15 Vorhaben

3 Genehmigungen

•mit Kabel : Kriegers 
Flak

• 2 Ablehnungen  

•Adlergrund
•Pommersche Bucht
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Standards für - Baugrunderkundung
- Konstruktion des Windparks

(available on english at www.bsh.de)

Verzahnung: Ausschreibung, Vergabe—behördliche Prüf prozesse
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Prüfablauf für Erteilung der Freigaben

Bauherr

Entwurfsverfasser

Sachverständiger für Geotechnik

Zertifizierer,
Prüfsachverständiger

BSH

BAM BAW

Freigabe

Plausibilisierungsprüfung
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Dynamische Pfahlprobebelastung

Ermittlung der äußeren Tragfähigkeit von 
Gründungspfählen mit dynamischen 
Pfahlprobebelastungen.

Vorgehen:

• Vorlage eines Konzepts zur Durchführung der 
dynamischen Pfahlprobebelastung und Verwendung der 
Ergebnisse im Nachweiskonzept beim BSH

• Vorlage einer gutachterlichen Stellungnahme zur 
Bewertung der Tragfähigkeit nach Installation der Pfähle 

Pfahlrammung Amrumbank-West Sensoren am Pfahl (Offshore)

Die Fotos wurden freundlicherweise von Dr.-Ing. Oswald Klingmüller zur Verfügung gestellt.

Dynamische Pfahlprobebelastung als Nachweis der Stand sicherheit
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Wer ist im Prozess beteiligt   : Errichter / Betreiber

Genehmigungsinhaber............Errichtungs- und  Betriebsgesellschaft
je nach Modell ..Generalunternehmer“ oder „Multi Contracting“

direkt beteiligt
( Auswahl der wichtigsten; indirekt: Banken, Versicherungen,warranty surveyor):
- Bohrfirma...........geotechnischer Sachverständiger
- Konstruktive Errichtungsgesellschaften für Gründung und Turm,

Anlagenherhersteller WEA
---Zertifizierer/ Prüfsachverständiger
- Schifffahrt, Seelogistik ( Errichtungsequipment, Verkehrssicherung)
- Ausrüster, Wartungsgesellschaften einschl Transport( auch Luftfahrt)
- ökologische Begleitung

Netzanschluss: Errichtungs- und Betriebsgesellschaft( Transpower,Tennet, 50 
Hertz)
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Wer ist am Prozess beteiligt, Prüfinstanzen staatlic h

- BSH Einhaltung Nebenbestimmungen, Monitoring, bauliche Sicherheit
wird in konstruktiven Fragen beraten durch
Bundesanstalt für Wasserbau(BAW) sowie der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung(BAM)

Fachstellen:
- Wasser- und Schifffahrtsdirektion(WSD) Fachstelle für Verkehrstechnik(FVT) Wasser-
und Schifffahrtsamt(WSA)/ Havariekommando(HK)                ..Seeverkehr
- Bundesverkehrsministerium, oberste Luftfahrtbehörde(BMVBS LR11).. Luftverkehr
- Umweltbundesamt                                                techn. Umweltschutz,     Abfall -

Berufsgenosschaften  ( BGHW als Koordinator) Gewerbeaufsichtsamt( Nds.)                               
Arbeitsschutz

ferner: Flottenkommando, Wehrbereichsverwaltung  

Kennt der Unternehmer die alle? Behörden-Scout !
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Planung für technische Innovation...bitte step by step !
Beispiel  Schwerkraftfundamente

Standsicherheit und Umweltverträglichkeit kann erst auf der Grundlage 
belastbarer Informationen über 

• Abmessung und Geometrie der Fundamente

• erforderliche bodenvorbereitende Maßnahmen

• Aushubmengen

beurteilt werden. 

Solange diese Informationen nicht vorliegen, kann der Prüfungsprozess nicht 
beginnen und dieser Fundamenttyp nicht eingesetzt werden.
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alpha ventus;                           Sicherheitsz one

Multibrid
116 m,310t

Repower
126 m,430 t

Der Plan Realisierung 2008
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Alpha ventus Umspannstation,                 Tripods

Installation Ende September 2008 Tripods zurück in Wilhelmshaven

Ergebnis 2008
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.....First time real „offshore“

Pfingsten 2009
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Die erste M ühle steht

Juli 2009
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alpha ventus Der Bau Teil 2...mit ungeeignetem Gerät
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Park komplett...

...mit Kabel!
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Thesen Verbesserungspotenzial

An alles denken, nicht nur die Aufträge und Verträge

Arbeiten verteilen..wer soll was machen ?...aber Prozesse auch wieder 
zusammenführen!

Bedeutet: Zentraler Standort an der Küste!

Frühzeitig Ablauforganisation vernetzt aufbauen; 

Kontakt zu „traditionellen“ Offshore-Playern suchen

Personal sich einspielen lassen; Vermeidung von unnötiger Fluktuation

Früher , früher, früher!...auch wenn es - anfangs- meh r kostet.

„Vorstände“ auf bad und worst case Zeitverzüge einstimmen,

Offshore- Puffer-Versatzzeiten „konservativ“ einplane n

Gutachter aus Genehmigungsverfahren einbinden; insbes. Ökologie, Baugrund

Intern vernetzter und aktuell informierter Mitarbei ter als Behörden- Scout 
erforderlich!



23.09.2010. lessons learnt ?,Husum Wind 2010 
C. Dahlke

18

Ökologisches Monitoring nach StUKKeine einheitlichen 
Genehmigungen 

mit Konzentrationswirkung

Kennzeichnung

Schall

Installationsgerät,

Kabeleinbringung

Luftverkehr

Zugang, Wartung...Rettung

Stromkabelsysteme..Netz

Problembär-Themen
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1. Genehmigung   09.11.2001 heute Testfeld

Genehmigunsregime räumlich wie sachlich 
zersplitter t
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Zielkonflikt Kennzeichnung

Schifffahrt

Meeresumwelt

Licht

Vögel
Luftfahrt

Schifffahrt

Meeresumwelt
Lärm
Wale
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Der kleineDer kleine
BlasenschleierBlasenschleier

ErgebnisseErgebnisse
(31.05.2009, 18:18 h, (31.05.2009, 18:18 h, 
Stauwasser, Stauwasser, 
VerdriftungVerdriftung
bei Strbei Ströömung)mung)

9

Rammungen zu laut für die Meeresumwelt
Verminderungstechniken entwickeln !
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Wartung: Bauwerksüberwachung/ Rettung

Zugang! Schutz- und Sicherheitskonzept,
Verzahnug Betreiber - Staat ?!
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Nordsee ; Bestehende und geplante Heli-Decks

Fino 1 und 3
alpha ventus

BorWin alpha
Bard I

HelWin
DolWin

BorWin beta
SylWin

BW II,Global Tech
DanTysk
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Nordsee: Offshore Windparks/ Stromkabel 
Genehmigungen/Planungen ; but no european grid !

•Kabel -transnational-

•NorNed-gebaut-

•NorGer- beantragt-

•COBRA - NL –DK(Vorstudie)

•Nord Link

•Windparks
•alpha ventus-AC

•Konverter jeweils mit DC

•-Borwin

•-Dolwin
•-Helwin

•-Sylvin
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Umspannplattform und Konverterstation

...müssen verbunden werden...Strom zum Land;  n-1 sicher?


